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Abstract

Introduccién: Este manual ha sido realizado para dar una pequena in-
troduccién de como funciona esta maravillosa herramienta; se la da un uso
muy practico para la planeaciéon de proyectos y con la asignacién de re-
cursos hace que mejore mucho. Muy practica con las diversas graficas que
se muestran se entiende mas el desarrollo del proyecto con las catividades
que se llevaran acabo dentro de la planeacion.

1 Manual en BETEX

1.1 Paso 1.

OpenProj es un software de administracién de proyectos Se ejecuta en la
plataforma Java, lo que permite ejecutarlo en una variedad de diferentes
sistema operativos.

1.2 Paso 2.

Cuando se ejecuta el software, abre una ventana donde te da la opcién de abrir
o crear un nuevo proyecto. Se elige la que més convenga, en este caso uno
nuevo.

1.3 Paso 3.

Cuando se abre por primera vez te muestra una serie de recomendaciones y
ayudas para manejar el software.

1.4 Paso 4.

Cuando se elige crear un nuevo proyecto, aparece una ventana para darle las
caracteristicas principales que se pueden modificar a mitad de proyecto.
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Figure 1: Logo del programa OpenProj
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Figure 6: Imagen del paso 6

1.5 Paso 5.

Es la ventana principal de OpenProj y aqui es el area completa de trabajo,
donde realizaremos el desarrollo del proyecto.

1.6 Paso 6.

En esta ventana se muestra la informacién del proyecto. Se pueden hacer
modificaciones y configuraciones generales

1.7 Paso 7.

Aqui ya se muestran algunas tareas que se realizaran durante el proyecto,
pueden ser tantas como sean necesarias para hacer completo el desarrollo, una
vez con las tareas planificadas se hardn las configuraciones necesarias.

1.8 Paso 8.

En esta fase se hace que una tarea sea consecutiva una de otra y se dan
prioridades para que se lleven a cabo, solo es necesario que se arrastre la tarea
hacia la tarea que serd la consecutiva.

1.9 Paso 9.

Aqui se asignan caracteristicas de la tarea como horarios, prioridades, costos,
trabajo, horas totales, sucesores, antecesores, predecesores, recursos y notas.

1.10 Paso 10.

Esta ventana es la de asignacion de recursos, aqui se describe uno a uno lo que
serd necesario ya sea material o personal, se definen precios y costos por uso,
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Figure 11: Imagen del paso 1

etc.

1.11 Paso 11.

Ejemplo de asignacién de recursos.

1.12 Paso 12.

Ejemplo de la ventana de asignacién de recursos, pero con los recursos
necesarios para trabajar en un proyecto.

1.13 Paso 13.

Aqui se asignan los recursos a cada tarea, ya sea que utilicen recursos
materiales, recursos de trabajo o ambos.

1.14 Paso 14.

Aqui se describe la informacién de la tarea, ya una vez definida su fecha de
inicio y termino y declarado los materiales o recursos que utilizara; se hacen
unas modificaciones o se pueden dejar las que vienen por defecto.

1.15 Paso 15.

Vista de la ventana donde se ha configurado por completo el proyecto.

1.16 Paso 16.

Esta ventana muestra la vista en RED del proyecto.
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1.17 Paso 17.

Vista WBS, donde se muestra la jerarquia de cada fase del proyecto con
informacién detallada de su calendarizacién y sus costos; ademds muestra
recursos a utilizar.

1.18 Paso 18.

Vista de reporte en WEB, para ver detalladamente lo que sera ocupado
durante la vida del proyecto.

1.19 Paso 19.
Vista de TAREAS USADAS, se detalla todos los movimientos de tareas.

1.20 Conclusiones

OpenProj es un software de administracién de proyectos Se ejecuta en la
plataforma Java, lo que permite ejecutarlo en una variedad de diferentes
sistema operativos.

1.21 Referencias

WWW.openproj.com
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